تاریخ 06/05./1404

اقدامات سال 1402 و 1403 در راستای بدنه سازی محله شهدا

بهار 1402 برگزاری استعلام تکمیل بازسازی بازار قدیمی محله شهدا گرمسار 
برآورد اولیه به میزان 7،975،668،978 ریال
تفاهم نامه 7290/02/1 مورخ 16/03/1402 به مبلغ 3،000 میلیون ریال فی مابین راه و شهرسازی و شهرداری گرمسار نامه 13714 مورخ 29/05 از طرف شهرداری به راه و شهرسازی زده شده و درخواست پرداخت 3،000 میلیون ریال از اداره کل بابت دریافت مبلغ تفاهم نامه
پیمان 13639 مورخ 29/05/1402 با مبلغ 8،932،749،258 ریال به پیمانکاری محمدعلی ناظری منعقد شد و در نهایت پیمان با مبلغ نهایی 10،548،816،226 ریال و با پر شدن سقف 25 درصدی قرارداد به اتمام رسید و تحویل موقت در تاریخ 30/10/1402 انجام شد .
مبالغ صورت وضعیت های پیمان 13639:
مبلغ صورت وضعیت 1:  2،720،177،118 ریال 
مبلغ صورت وضعیت2:  9،006،333،838 ریال 
مبلغ صورت وضعیت قطعی: 10،548،816،226 ریال 
مبلغ تعدیل 1:    158،135،375 ریال 
مبلغ تعدیل 2:    685،055،923ریال 
مبلغ تعدیل 3:    822،905،579 ریال



برای تکمیل پروژه در راستای مغازه آقای صفری درخواست ترک تشریفات طی نامه 1279 مورخ 16/11/1402 با مبلغ برآورد 9،097،395،691 ریال  برای شورا ارسال و طی موافقت شورا قرارداد 33341 مورخ 20/12/1402 با آقای محمدعلی ناظری منعقد گردید.
در تاریخ 10/05/1403 تفاهم نامه 14272/03/1 طی ابلاغ نامه به شماره 7360/500/ص/1402 مورخ 23/12/1402 و شماره طرح 1502017022 برنامه اقدام مشترک جهت تخصیص 10 میلیارد ریال برای کمک به بازسازی بافت فرسوده فی مابین شهرداری و اداره راه وشهرسازی منعقد گردید که عطف به نامه شماره 5231/03/1 مورخ 23/02/1403 ، نامه 2619 با برآورد 13،507،597،675 ریال برای راستای 5 و 6 طرح مصوب برای اداره راه و شهرسازی ارسال شد و به پیرو آن، نامه شماره 3079 مورخ 24/05/1403 برای درخواست پرداخت 10 میلیارد ریال به اداره راه و شهرسازی ارسال شد. در ابتدا طی نامه 2408 مورخ 24/04/1403  برآورد قسمت سردرب های شمالی 1 و 2 به میزان    11،696،625،295 ریال به اداره راه و شهرسازی ارسال شده بود که با دستور آن اداره موقعیت و برآورد اصلاحی طی نامه 2619 مورخ 03/05/1403 مجددا ارسال شد.
مبالغ صورت وضعیت های پیمان 33341:
صورت وضعیت شماره 1:    
صرت وضعیت شماره2 :   5،267،094،163 ریال 
صورت وضعیت شماره 3:     8،782،653،211 ریال 
صورت وضعیت قطعی:         10،538،759،500 ریال 
تحویل موقت در تاریخ 20/06/1403 







اقدامات 1404 برای تکمیل بدنه سازی  و بازسازی محله آب انبار بزرگ

اعتباری به میزان 25،000 میلیون ریال طی تفاهم نامه شماره 5821/04/1 مورخ 30/02/1404 با اداره کل راه و شهرسازی برای تخصیص به این پروژه در نظر گرفته شده و مابقی هزینه از منابع داخلی شهرداری انجام می شود .
پیمان 2248 مورخ 16/04/1404 طی مناقصه با پیشنهاد مبلغ 31،880،263،591 ریال با شرکت راه پدیده آفاق با مدیریت آقای هومن رادمنش برای مدت 6 ماه بسته شد که هم اکنون کار درمراحل اولیه اجرا می باشد.

